


N. 

ord.
Cod. Fase Lavorativa Importo Fase Lavorativa

Inizio Fase 

lavorativa

Fine Fase 

Lavorativa
Durata 

gg.

Importo Cumulativo 

Lavori Realizzati

1 A Preparazione cantiere (oneri della sicurezza straordinari) 1000,00 04/11/2019 06/11/2019 2 1 000,00

2 B Rimozione barriere ed asortazione cls ammalorato 3128,00 07/11/2019 17/11/2019 10 4 128,00

3 C Ancoraggi 9768,79 18/11/2019 28/11/2019 10 13 896,79

4 D Posa in opera elementi strutturali 11236,27 29/11/2019 19/12/2019 20 25 133,06

5 E Nuove strutture 37840,74 20/12/2019 19/01/2020 30 62 973,79

6 F Rimozione barriere ed asortazione cls ammalorato 3128,00 20/01/2020 30/01/2020 10 66 101,79

7 G Ancoraggi 9768,79 31/01/2020 10/02/2020 10 75 870,58

8 H Posa in opera elementi strutturali 11236,27 11/02/2020 02/03/2020 20 87 106,85

9 I Nuove strutture 37840,74 03/03/2020 02/04/2020 30 124 947,58

10 L Finiture 4983,10 03/04/2020 08/04/2020 5 129 930,68

11 M Trasporti 311,36 09/04/2020 10/04/2020 1 130 242,04

12 N 0,00 130 242,04

13 O smobilizzo cantiere 494,81 2 130 736,85

14 P

15 Q
150

18 R  

21 U   0

22 V   0

23 Z  0  

24 AA  0

25 AB  0

26 AC  0

27 AD  0

28 AE  0

29 AF  0

30 AG 0

31 AH  0

32 AI  0

33 AL  0

34 AM 0

36 AN  0

39 AO  0

40 AP  0

41 AQ  0

42 AR  0

43 AS  0

44 AT  0

TOTALE GIORNI

1 000,00

4 128,00

13 896,79

25 133,06

62 973,79

66 101,79

75 870,58

87 106,85

124 947,58
129 930,68

130 242,04

130 242,04

130 736,85

0,000,00

30 000,00

60 000,00

90 000,00

120 000,00

150 000,00

06/11/2019 26/11/2019 16/12/2019 05/01/2020 25/01/2020 14/02/2020 05/03/2020 25/03/2020

Im
p

o
rt

i 
la

v
o

ri
 R

e
a

li
z
z
a
ti

 [
€

]

Settimane

Cronoprogramma delle Lavorazioni

Pagina 1 cronoprogramma_Sambuco_Ringhiere


	\\SRVRDOC\Uffici\Tecnico\file_scambio\Sambuco_Ringhiere\Progetto_Definitivo_Esecutivo\Elaborati editabili\testate Model (1)
	1d62c6e7e98454d350b1df72794a497a01f1de96ae0c2daa97a44c0074d909d3.pdf

