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0':("_ Cod. Fase Lavorativa Importo Fase Lavorativa Ilnai ::_:“avs: fai:;z;?:; D';;a_'a I";_';%':?i g‘;::;f;i‘ilo
1 A Preparazione cantiere (oneri della sicurezza straordinari) 1000,00 04/11/2019 06/11/2019 2 1.000,00
2 B Rimozione barriere ed asortazione cls ammalorato 3128,00 07/11/2019 17/11/2019 10 4 128,00
3 C Ancoraggi 9768,79 18/11/2019 28/11/2019| 10 13 896,79
4 D Posa in opera elementi strutturali 11236,27 29/11/2019 19/12/2019| 20 25 133,06
5 E Nuove strutture 37840,74 20/12/2019 19/01/2020| 30 62 973,79
6 F Rimozione barriere ed asortazione cls ammalorato 3128,00 20/01/2020 30/01/2020| 10 66 101,79
7 G Ancoraggi 9768,79 31/01/2020 10/02/2020| 10 75 870,58
8 H Posa in opera elementi strutturali 11236,27 11/02/2020 02/03/2020| 20 87 106,85
9 | Nuove strutture 37840,74 03/03/2020 02/04/2020| 30 124 947,58
10 L Finiture 4983,10 03/04/2020 08/04/2020 5 129 930,68
11 M |[Trasporti 311,36 09/04/2020]  10/04/2020] 1 130 242,04
12 N 130 242,04
13 O  [smobilizzo cantiere 494,81 2 130 736,85
14 P
il TOTALE GIORNI 150
18 R
21 U 0
22 \ 0
23 4 0
24 AA 0
25 AB 0
26 AC 0
27 AD 0
28 AE 0
29 AF 0
30 AG 0
31 AH 0
32 Al 0
33 AL 0
34 AM 0
36 AN 0
39 AO 0
40 AP 0
41 AQ 0
42 AR 0
43 AS 0
44 AT 0

Importi lavori Realizzati [€]

Cronoprogramma delle Lavorazioni
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0
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